



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. Decreto di revoca del finanziamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Autonoma della Sardegna - Soggetto attuatore: Città metropolitana di Cagliari - progetto “Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia” - CUP J23H19000160001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTI il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell’elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione autonoma della Sardegna, rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022, visto e annotato con il n. 342/2023 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2023 con il n. 406; l’Allegato 1 al predetto Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, all’interno del quale è contenuto l’elenco degli interventi, presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, per un totale di n. 31 interventi e per un ammontare complessivo pari a 49.394.516,58 euro, nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022; il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1419 del 24 maggio 2023, visto e annotato con il n. 2093/2023 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023 con il n. 1785, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022; il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 3109 del 6 ottobre 2023, visto e annotato con il n. 3688/2023 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 2023 con il n. 2885, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022; il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1845 del 9 maggio 2024, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il quale all’art. 3, comma 3, prevede che “*il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall’elenco approvato e la rimodulazione delle risorse secondo i criteri di cui all’articolo 4 commi 2 e 3*” e all’art. 4, comma 3, che “*in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1-bis, del decreto-*

legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa, l'ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Tale ripartizione può essere elaborata integrando i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, citato in premessa, con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 13879 del 20 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento con il n. 59529, la Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso, in relazione al progetto identificato con CUP J23H19000160001, l'istanza con cui il Soggetto Attuatore ha chiesto la proroga alla data del 29 febbraio 2024 del termine di pubblicazione bando di gara fissato dal DPCM 23 agosto 2022;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PNRR/1567 dell'11 gennaio 2024, ha autorizzato la proroga del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara per il progetto identificato con CUP J23H19000160001 alla data del 29 febbraio 2024;

TENUTO CONTO che in relazione al progetto identificato con CUP J23H19000160001 non risultava valorizzata, nel sistema informativo ReGiS, entro il termine prorogato del 29 febbraio 2024, la “data effettiva” di pubblicazione del bando di gara di cui alla sezione “iter di progetto” della tile “anagrafica”;

CONSIDERATO che, con nota prot. PNRR/15719 del 22 marzo 2024, il Dipartimento invitava la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Amministrazione attuatrice, a sollecitare il Soggetto attuatore all'aggiornamento del dato non valorizzato, con richiesta di successiva comunicazione a questo Dipartimento significando che, in caso di mancato adempimento entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della nota, avrebbe avuto avvio la procedura di revoca;

PRESO ATTO che nessuna comunicazione è stata effettuata al riguardo dalla Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Amministrazione attuatrice, entro il termine richiesto e che non è stata fornita alcuna controdeduzione a giustificazione del mancato adempimento;

DECRETA

Art. 1

(Revoca dei finanziamenti)

1. Sono revocate le somme ammesse a finanziamento con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022 per il seguente progetto e il seguente importo:
 - Soggetto attuatore “Città metropolitana di Cagliari”, progetto “Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia” – CUP J23H19000160001, risorse 13.185.000,00 €.
2. Il sopra indicato progetto s'intende stralciato dall'elenco dei CUP indicati nella tabella allegata all'Accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Autonoma della Sardegna in data 7 aprile 2023.

3. Si rinvia a successivi provvedimenti amministrativi e contabili l'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili per assumere nuove obbligazioni nei confronti di altri soggetti beneficiari individuati nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, previa verifica della capienza finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito web: www.protezionecivile.it

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio