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Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-investimento
2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. Decreto di
revoca del finanziamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalita di trasferimento alle Regioni e
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2,
Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” —
Regione Autonoma della Sardegna - Soggetto attuatore: Citta metropolitana di Cagliari -
progetto “Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia” - CUP J23H19000160001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTI il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell’elenco degli
interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalita di
trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie
della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)” — Regione autonoma della Sardegna, rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022, visto e annotato
con il n. 342/2023 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolaritd amministrativo contabile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2023 con il
n. 406; I’Allegato 1 al predetto Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, all’interno
del quale ¢ contenuto I’elenco degli interventi, presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna,
per un totale di n. 31 interventi e per un ammontare complessivo pari a 49.394.516,58 euro, nel
rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 agosto 2022; il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1419
del 24 maggio 2023, visto e annotato con il n. 2093/2023 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di
regolarita amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte
dei Conti il 19 giugno 2023 con il n. 1785, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 3403 del 28
dicembre 2022; il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 3109 del 6 ottobre
2023, visto e annotato con il n. 3688/2023 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti
il 6 novembre 2023 con il n. 2885, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022;
il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1845 del 9 maggio 2024, in attesa
di registrazione alla Corte dei Conti, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 3403 del 28 dicembre
2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione
e modalita di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse
finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)”, il quale all’art. 3, comma 3, prevede che “il mancato rispetto dei termini di cui
al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall’elenco
approvato e la rimodulazione delle risorse secondo i criteri di cui all’articolo 4 commi 2 e 3" e
all’art. 4, comma 3, che “in conformita a quanto previsto dall articolo 22, comma 1-bis, del decreto-
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leggen. 152 del 2021 richiamato in premessa, [ 'ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve
avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Tale ripartizione pu0 essere elaborata
integrando i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2016, citato in premessa, con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei
soggetti attuatori degli interventi”,

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 13879 del 20 novembre 2023, acquisita in pari data al
protocollo del Dipartimento con il n. 59529, la Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso, in
relazione al progetto identificato con CUP J23H19000160001, I’istanza con cui il Soggetto Attuatore
ha chiesto la proroga alla data del 29 febbraio 2024 del termine di pubblicazione bando di gara fissato
dal DPCM 23 agosto 2022;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PNRR/1567dell’11
gennaio 2024, ha autorizzato la proroga del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara
per il progetto identificato con CUP J23H19000160001 alla data del 29 febbraio 2024;

TENUTO CONTO che in relazione al progetto identificato con CUP J23H19000160001 non
risultava valorizzata, nel sistema informativo ReGiS, entro il termine prorogato del 29 febbraio 2024,
la “data effettiva” di pubblicazione del bando di gara di cui alla sezione “iter di progetto” della tile
“anagrafica”;

CONSIDERATO che, con nota prot. PNRR/15719 del 22 marzo 2024, il Dipartimento invitava la
Regione Autonoma della Sardegna, in qualita di Amministrazione attuatrice, a sollecitare il Soggetto
attuatore all’aggiornamento del dato non valorizzato, con richiesta di successiva comunicazione a
questo Dipartimento significando che, in caso di mancato adempimento entro dieci giorni lavorativi
dal ricevimento della nota, avrebbe avuto avvio la procedura di revoca;

PRESO ATTO che nessuna comunicazione ¢ stata effettuata al riguardo dalla Regione Autonoma
della Sardegna, in qualita di Amministrazione attuatrice, entro il termine richiesto e che non é stata
fornita alcuna controdeduzione a giustificazione del mancato adempimento;

DECRETA

Art. 1
(Revoca dei finanziamenti)

1. Sono revocate le somme ammesse a finanziamento con Decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile rep. n. 3403 del 28 dicembre 2022 per il seguente progetto e il seguente
importo:

e Soggetto attuatore “Citta metropolitana di Cagliari”, progetto “Interventi di
sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia” — CUP J23H19000160001, risorse
13.185.000,00 €.

2. 1l sopra indicato progetto s’intende stralciato dall’elenco dei CUP indicati nella tabella
allegata all’Accordo stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il
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Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Autonoma della Sardegna in data 7 aprile
2023.

3. Si rinvia a successivi provvedimenti amministrativi e contabili I’impiego delle risorse
finanziarie resesi disponibili per assumere nuove obbligazioni nei confronti di altri soggetti
beneficiari individuati nell’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, previa
verifica della capienza finanziaria.

Il presente decreto sara trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara pubblicato sul
sito web: www.protezionecivile.it

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio
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